

KONZEPT „LEUCHTTÜRME“

Kurzbeschreibung:

Ziel des Projektes „Leuchttürme“ ist die Realisierung, Organisation und Umsetzung des KiJu-Tages 2009 am 13.11.2009 in Schöneberg.

Dem Konzept liegt der Anspruch zugrunde die Beteiligung von Jugendlichen zu erhöhen und sie bereits in die Planung, Durchsetzung und Umsetzung mit einzubeziehen. Dabei soll versucht werden, sowohl die inhaltliche Themenschwerpunktsetzung als auch die Gestaltung und Umsetzung in die Hände der Jugendlichen zu legen. Notwendige Voraussetzung zur Erreichung dieser Zielsetzung ist eine prozessorientierte Begleitung und Unterstützung durch eine Projektleitung (Herr Kanis) und die Unterstützungsbereitschaft der verschiedenen Träger im Kiez.

Methodische Vorgehensweise

- ⇒ Auftaktveranstaltung, Planungsstart, Information aller Beteiligten
- ⇒ Akquirieren der TN (Leuchttürme), Klärung von Raumfragen u.ä.
- ⇒ Workshopreihe
- ⇒ Zwischenauswertung
- ⇒ Vorbereitungs- und Organisationsphase
- ⇒ Durchführung
- ⇒ Nachbereitung und Auswertung

Zeitplan und Inhalt

Monat März:

Vorstellung des Konzeptes aller beteiligten Träger und Institutionen (RRJ)

Benennung und Auswahl von „Leuchttürmen“ (und nicht „Nullnummern“!)

Monat April

Konstituierung der Leuchtturmgruppe

workshop 1: Kennenlernen, Projektvorstellung für die TN

workshop 2: Klärung des Auftrages und Rahmenbedingungen

Entstehungsgeschichte, Hintergründe und Entwicklung des KiJu-Tages

Monat Mai/Juni:

workshop 3 & 4: Ideenwerkstätten

Monat Juli/August:

Einbindung der Träger und Institutionen

Klärung deren Beteiligung und Aufgabenverteilung

Monat September/ Oktober

Vorbereitungsphase: Einladung und Werbung durch und mit den Einrichtungen in Schulen und Projekten

Monat November

Durchführung des KiJu-tages

Monat Dezember

Auswertung und Evaluation des Projekts